

Số: 798 /BC-UBND

Đường Hào, ngày 13 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc rà soát toàn diện nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026

Kính gửi: Công an tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 8149/CQTT ngày 12/10/2026 của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên về việc rà soát toàn diện nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2026;

Ủy ban nhân dân phường Đường Hào báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả thực hiện theo từng văn bản giao nhiệm vụ

UBND phường Đường Hào chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trên Hệ thống theo dõi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương (theonq.dcs.vn); tại các chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản có liên quan, cụ thể:

(Có Phụ lục kèm theo)

2. Giải trình các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành

Đến thời điểm báo cáo, UBND phường không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

3. Các nhiệm vụ nguy cơ chậm tiến độ

Qua rà soát, UBND phường Đường Hào xác định 04 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 294/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên chưa đến hạn nhưng tiến độ chưa bảo đảm hoặc có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn như sau:

3.1. Nhiệm vụ 1: Triển khai Hệ thống thư viện số cộng đồng dùng chung

- Thời gian yêu cầu: 12/2026

- Tiến độ thực hiện: Chưa triển khai thực hiện.

- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

- Giải pháp khắc phục: Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cấp kinh phí cho UBND phường để triển khai thực hiện.

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.
- Tiến độ thực hiện: Chưa triển khai thực hiện.
- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.
- Giải pháp khắc phục: Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cấp kinh phí cho UBND phường để triển khai thực hiện.

- Thời gian yêu cầu: Trước 15/12/2026.
- Tiến độ thực hiện: Chưa thực hiện.
- Khó khăn, vướng mắc: Chưa có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.
- Giải pháp khắc phục: Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cấp kinh phí cho UBND phường để triển khai thực hiện.

La Thi Phương Thảo

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC

**Rà soát, thống kê đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện trên Hệ thống theo dõi thực hiện
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương (theonq.dcs.vn); tại các chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận,
văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản có liên quan
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2026 của UBND phường Đường Hào)**

Stt	Hệ thống, văn bản giao nhiệm vụ	Tổng số chủ trì	Hoàn thành đúng hạn	Hoàn thành quá hạn	Chưa hoàn thành trong hạn	Quá hạn chưa hoàn thành	Có nguy cơ chậm
1	Nhiệm vụ Trung ương giao trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn	7	6	0	1	0	0
2	Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ	6	6	0	0	0	0
3	Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh	4	3	0	0	0	0
4	Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 27/7/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh; Kế hoạch số 303/KH- UBND ngày 29/7/2026 của UBND tỉnh	8	5	0	3	0	0

5	Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh	12	5	0	7	0	0
6	Công văn số 11-CV/BCĐ, ngày 08/10/2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh	1	1	0	0	0	0