
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG ĐƯỜNG HÀO

Số:          /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Đường Hào, ngày       tháng     năm 2026

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT
Để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đường trục Bạch Sam

đến đường nối ĐT.387 đi Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào - đoạn qua địa phận 
phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật 

Đất đai ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành 
Luật Đất đai;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 88/2024/NĐ-CP ngày 
15/7/2024 về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 
151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 
226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: Số 01/2026/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2026 về việc ban hành Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 1488/QĐ-UBND ngày 
27/6/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Mỹ 
Hào; số 31/2026/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 về việc quy định trình tự, thủ tục hành 
chính về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 4280/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND thị xã 
Mỹ Hào về việc phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường từ đường trục Bạch Sam 
đến đường nối ĐT.387 đi Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND phường 
Thượng Hồng về việc giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
bằng các công trình, dự án trên địa bàn phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 của UBND phường 
Đường Hào về việc giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 
dự án Xây dựng tuyến đường từ đường trục Bạch Sam đến đường nối ĐT.387 đi 
trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào;
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UBND phường Đường Hào ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, 

đo đạc, kiểm đếm để GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đường trục 
Bạch Sam đến đường nối ĐT.387 đi Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào đối với phần diện 
tích thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn phường Đường Hào, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến 

đường từ đường trục Bạch Sam đến đường nối ĐT.387 đi Trung tâm Y tế thị xã Mỹ 
Hào đối với phần diện tích nằm trên địa bàn phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Đảm bảo các quyền và lợi ích của các đối tượng có đất bị thu hồi theo chế 
độ, chính sách và Pháp luật hiện hành.

- Bàn giao phần diện tích GPMB cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, tạo sự 

đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.
- Việc thu hồi đất được thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 

Đảng chính quyền, phải đảm bảo dân chủ, công khai đúng các quy định của pháp luật 
và giữ ổn định tình hình của địa phương.

II THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường trục Bạch Sam đến đường nối 

ĐT.387 đi Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào;
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thượng Hồng.
3. Địa điểm: phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.
Vị trí thu hồi đất: tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 4 tỷ lệ 1/2000 

tại phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là tờ bản đồ số 45 
tỷ lệ 1/2000 tại tổ dân phố Phùng Chí Kiên, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) 
theo trích lục bản đồ địa chính được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Mỹ 
Hào (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2) lập ngày 13/5/2025.

4. Diện tích: 7.664,9 m2. Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (LUC) là 
2.685,8 m2; đất nuôi trồng thủy sản (NTS) là 244,9 m2; đất trồng cây lâu năm (CLN) 
là 971,6 m2; đất sông ngòi (SON) là 2.467,1 m2; đất giao thông (DGT) là 1.078,4 m2; 
đất thủy lợi (DTL) là 217,1 m2.

5. Mục tiêu dự án: Xây dựng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận 
chuyển hàng hóa của Nhân dân, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao 
thông đô thị theo hướng quy hoạch; kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa 
bàn  phường; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các vùng 
lân cận.

6. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026-2027.
7. Căn cứ pháp lý thực hiện dự án: Các văn bản căn cứ để xây dựng Kế hoạch 
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này (nêu trên).

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp 

nhận ý kiến (Dự kiến thực hiện trong 05 ngày).
Bắt đầu từ tháng 10/2026 tổ chức triển khai công tác GPMB thực hiện dự án.
- UBND phường Đường Hào chủ trì phối hợp với với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam phường Đường Hào, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường 
Đường Hào, và các cơ quan có liên quan, tổ chức họp với người có đất trong khu vực 
thu hồi tại dự án để phổ biến, tiếp nhận ý kiến.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đường Hào: Chuẩn bị đầy 
đủ các văn bản phê duyệt thực hiện dự án, các quy định về trình tự thủ tục bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ để UBND phường 
Đường Hàotuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện.

2. Thông báo thu hồi đất (Dự kiến thực hiện trong 30 ngày tiếp theo).
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường Đường Hào thực hiện các bước sau:
- Rà soát hồ sơ, xác định chủ sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án (Rà 

soát hồ sơ dựa trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính của phường qua 
các thời kỳ, sổ mục kê, sổ cấp giấy ... để xác định diện tích đất đang sử dụng, diện 
tích đất thu hồi, ...).

- Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Thông báo thu hồi đất gửi phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị phường thẩm định, trình UBND phường ký ban hành Thông báo thu hồi 
đất của từng hộ gia đình, cá nhân.

- Gửi Thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình có đất thu hồi; và thông báo 
trên phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở UBND cấp phường, Nhà 
văn hóa Tổ dân phố có đất thu hồi.

3. Tổ chức kiểm đếm hiện trạng về đất đai, tài sản, cây cối, hòa màu, vật 
kiến trúc trên đất và xác định hệ số điều chỉnh giá đất (K): (Thời gian thực hiện 
dự kiến trong 90 ngày tiếp theo).

- Ban quản lý dự án ĐTXD phường phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường Đường Hào và Tổ dân phố thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo 
đạc, kiểm đếm, thu thập hồ sơ về đất đai, tài sản, cây trồng, vật nuôi trên đất (Dự 
kiến thực hiện trong 10 ngày).

- Phòng chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện xét duyệt nguồn 
gốc sử dụng đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án. (Dự 
kiến thực hiện trong 10 ngày).

- Lập hồ sơ xin hệ số điều chỉnh giá đất (K) trình UBND phường phê duyệt. 
(Dự kiến thực hiện trong 10 ngày).
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- Đối với đất nông nghiệp, áp dụng theo Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2026 Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

- Trường hợp hộ gia đình không phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 
thì thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (nếu có) theo quy định tại điều 
88, Luật đất đai 2024. (Dự kiến thực hiện trong 60 ngày).

4. Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ: 
(Sau khi có Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể).

4.1 Lập, niêm yết lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư. (Dự kiến thực hiện trong 35 ngày).

- Ban quản lý dự án lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 
quy định. Đồng thời phối hợp với UBND phường Đường Hào niêm yết công khai dự 
thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND phường, tại điểm 
sinh hoạt chung của khu dân cư các TDP trong thời gian niêm yết 30 ngày. Ngay sau 
khi hết thời hạn niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có 
đất thu hồi.

- Trường hợp người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ thì Ban 
Quản lý dự án ĐTXD hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. (Dự kiến thực hiện trong 35 
ngày).

- Trường hợp người dân không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, 
trong vòng 30 ngày Ban Quản lý dự án ĐTXD phối hợp cùng UBND phường Đường 
Hào tổ chức họp đối thoại với người dân, giải trình ý kiến, hoàn thiện phương án để 
trình thẩm định. (Dự kiến thực hiện trong 30 ngày).

4.2 Thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư (Dự kiến thực hiện trong 30 ngày).

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường lập tờ trình gửi kèm theo phương 
án bồi thường, hỗ trợ đến phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định phương án bồi 
thường, hỗ trợ. 

- Sau khi có văn bản thẩm định của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban 
quản lý dự án ĐTXD hoàn thiện lại phương án bồi thường, hỗ trợ (nếu có sửa chữa).

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trình UBND phường ban hành quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

5. Thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ (Dự kiến thực hiện trong 30  ngày)
- UBND phường Đường Hào niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường hỗ trợ tại trụ sở UBND phường và các địa điểm sinh hoạt chung của 
khu dân cư nơi có đất thu hồi.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phối hợp với phòng Kinh tế Hạ 
tầng và Đô thị, tổ dân phố và các đơn vị liên quan thực hiện chi trả tiền bồi thường, 
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hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt.

6. Thực hiện Quyết định thu hồi
- Ủy ban nhân dân phường Đường Hào ban hành quyết định thu hồi đất trong 

thời hạn 10 ngày sau một trong các mốc thời gian quy định tại Khoản 5, Điều 87, 
Luật đất đai. (Dự kiến thực hiện trong 10 ngày).

+ Trường hợp người có đất thu hồi không đồng ý hoặc không phối hợp thực 
hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt theo Khoản 6, Điều 87, Luật 
đất đai. (Dự kiến thực hiện trong 20 ngày).

+ Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất theo Khoản 7, Điều 87, 
Luật đất đai. (Dự kiến thực hiện trong 20 ngày).

- Niêm yết công khai quyết định thu hồi đất tại trụ sở UBND phường và các 
địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; bàn giao Quyết định thu 
hồi đất đến từng người có đất thu hồi.

- Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành Quyết định thu hồi đất 
(nếu có) thì thực hiện quy trình cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất theo Điều 
89, Luật đất đai (Dự kiến thực hiện trong 40 ngày).

7. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và tái định cư:
Dự án thu hồi đất chuyên trồng lúa nước, đất nuôi trồng thủy sản, đất giao 

thông và đất thủy lợi nên không cần tái định cư.
8. Bàn giao quỹ đất đã thu hồi cho chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND phường Đường Hào có trách nhiệm 

quản lý đất đã được thu hồi trong khi chưa giao đất cho chủ đầu tư, đồng thời hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.

9. Dự kiến thời gian thực hiện: Từ năm 2022 – 2027.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đường Hào
Thực hiện trình tự các bước về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng theo đúng quy định của pháp luật.
- Dự thảo Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất để giải 

phóng mặt bằng theo quy định; phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng 
đơn vị liên quan  thu thập, tổng hợp các loại giấy tờ, xác định các đối tượng, chủ sử 
dụng đất, diện tích các loại đất và dự thảo các Thông báo, Quyết định thu hồi đất, 
các phương án bồi thường, hỗ trợ chuyển về phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đề 
kiểm tra dự thảo Thông báo thu hồi đất và thẩm định các phương án bồi thường, hỗ 
trợ, trình UBND phường Đường Hào ký ban hành, đảm bảo theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp triển khai phổ biến, vận động, 
tuyên truyền các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện dự án về kế 
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hoạch, chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án và các chính sách bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư, thực hiện dự án đúng theo quy định; tổ chức đo đạc kiểm kê, kiểm 
đếm đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu, các đối tượng sử dụng đất trong 
phạm vi thu hồi; đồng thời cùng với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện xét 
duyệt nguồn gốc đất, dự thảo các phương án, niêm yết công khai các dự thảo phương 
án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, vật kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất đảm 
bảo theo quy định; phối hợp với Chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các hộ gia 
đình, cá nhân theo các phương án đã được phê duyệt, chấp thuận. Thực hiện một số 
nội dung khác thuộc trách nhiệm của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, 
GPMB theo Điều 87 Luật Đất đai.

2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, xây dựng Kế hoạch điều 

tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án điều tra, khảo sát xây dựng phương 

án giá đất hoặc thuê tổ chức có chức năng xác định giá đất trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tỉnh tiền bồi thường, hỗ trợ đối với trường hợp 
thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án BTHT đảm bảo theo quy định.
- Tham mưu UBND phường ký ban hành Thông báo, Quyết định thu hồi đất, 

phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp nếu người sử dụng đất có 
đất thu hồi không hợp tác, chống đối, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham 
mưu UBND phường chỉ đạo thực hiện kiểm đếm bắt buộc (nếu có).

3. Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường
Chỉ đạo, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy 

sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhằm giữ ổn định tình hình của địa 
phương.

4. Văn phòng UBND - HĐND phường
Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận và giải quyết các đơn thư có liên 

quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
5. Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường
Tổ chức tuyên truyền phổ biến mục đích và ý nghĩa của dự án; các chế độ 

chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai. Tiếp sóng đến hệ thống 
đài truyền thanh phường để tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về 
thực hiện dự án.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội 
phường

Tham gia công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp 
hành việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

7. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thực hiện dự án
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Phối hợp với Tổ dân phố và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cung cấp các 

thông tin, hồ sơ, giấy tờ về về quyền sử dụng đất, đồng thời cùng tham gia công tác 
đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất, để 
làm căn cứ xét duyệt nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Căn cứ vào Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị và các Tổ dân phố chủ động, cụ thể 
hóa các nội dung để tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn 
vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND phường Đường Hào (qua phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:                                         
- Thường trực Đảng ủy;                                                                   
- Thường trực HĐND phường;
- Ban chỉ đạo GPMB phường;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND phường;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
phường Thượng Hồng (để phối hợp);
- Các phòng, ngành: Văn phòng UBND-HĐND; 
VH-XH; các phòng, ngành liên quan;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường;
- Lưu: VT, KTHT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Khánh Vĩnh
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